

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Prakualifikasi	7 Maret 2023 09:00	13 Maret 2023 08:00	Tidak Ada
2 Download Dokumen Kualifikasi	7 Maret 2023 09:05	16 Maret 2023 10:00	Tidak Ada
3 Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	9 Maret 2023 08:00	9 Maret 2023 10:00	Tidak Ada
4 Kirim Persyaratan Kualifikasi	13 Maret 2023 09:00	16 Maret 2023 10:00	Tidak Ada
5 Evaluasi Dokumen Kualifikasi	16 Maret 2023 10:01	21 Maret 2023 23:59	Tidak Ada
6 Pembuktian Kualifikasi	20 Maret 2023 08:00	24 Maret 2023 21:00	2 kali perubahan
7 Penetapan Hasil Kualifikasi	24 Maret 2023 21:05	24 Maret 2023 21:50	3 kali perubahan
8 Pengumuman Hasil Prakualifikasi	24 Maret 2023 21:51	24 Maret 2023 22:00	3 kali perubahan
9 Masa Sanggah Prakualifikasi	24 Maret 2023 22:01	28 Maret 2023 09:00	2 kali perubahan
10 Download Dokumen Pemilihan	29 Maret 2023 10:00	4 April 2023 10:00	1 kali perubahan
11 Pemberian Penjelasan	31 Maret 2023 08:00	31 Maret 2023 10:00	1 kali perubahan
12 Upload Dokumen Penawaran	31 Maret 2023 11:00	4 April 2023 10:00	1 kali perubahan
13 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis	4 April 2023 10:01	13 April 2023 08:00	3 kali perubahan
14 Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis	13 April 2023 08:01	13 April 2023 09:00	3 kali perubahan
15 Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga	13 April 2023 09:01	13 April 2023 12:00	4 kali perubahan
16 Penetapan Pemenang	13 April 2023 12:01	13 April 2023 14:00	4 kali perubahan
17 Pengumuman Pemenang	13 April 2023 14:01	13 April 2023 15:00	4 kali perubahan
18 Masa Sanggah	13 April 2023 15:01	17 April 2023 09:00	4 kali perubahan
19 Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya	17 April 2023 09:01	17 April 2023 15:00	3 kali perubahan
20 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 April 2023 08:01	21 April 2023 11:00	2 kali perubahan
21 Penandatanganan Kontrak	18 April 2023 10:00	21 April 2023 11:00	2 kali perubahan